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Шахта им. С.М. Кирова является производственной единицей ОАО «СУЭК-
Кузбасс» и ведет отработку запасов Ленинского месторождения Кузбасса. 
По административному делению шахта находится на территориях муниципальных 
образований «Ленинск-Кузнецкий городской округ» и «Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный район» Кемеровской области. 
Шахта им. С.М. Кирова сдана в эксплуатацию в 1935 году на отработку 
центрального блока до горизонта +30м. 
В 1994 году шахте была выдана лицензия на право пользования недрами КЕМ 
00131 ТЭ со сроком окончания действия. Горный отвод по лицензии включал три участка 
Центральное шахтное поле (основной горный отвод), Западная прирезка и Южная 
прирезка. 
В настоящее время границами лицензионного участка считаются границы горного 
отвода, выданного 11.07.2008г. за №1789 Управлением Ростехнадзора по Кемеровской 
области. 
20.04.2016г. ОАО «СУЭК-Кузбасс» на основании решения аукционной комиссии 
предоставлено право пользования недрами на участке «Кировский Глубокий» Ленинского 
каменноугольного месторождения (КЕМ 01558ТЭ). Участок «Кировский Глубокий» 
фактически является прирезкой на глубину к уже действующей шахте им. Кирова, которая 
ведет эксплуатационные работы на Ленинском месторождении с 1935 года и в настоящее 
время осуществляет добычу угля с пластов Болдыревский и Поленовский. 
В границах лицензий КЕМ 01359 ТЭ (Поле шахты им. Кирова) заключено 37 
угольных пластов (от Тонкого до Веретеновского 2), в границах лицензии КЕМ 01558 ТЭ 
(Кировский Глубокий) – 11 угольных пластов (от Снятковского 1 до Подполеновского), с 
учетом расщепления и слияния пластов их количество увеличивается соответственно до 
47 и 17. 
Юго-восточная часть участка недр «Кировский Глубокий» располагается вне 
границ существующих (изученных) геологических участков Кузбасса с 
неопробированными запасами угля. В границах лицензионного участка запасы каменного 




6 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 
6.1 Охрана труда и техника безопасности 
 
Геологоразведочные работы будут проводиться в соответствии с «Системой 
управления охраной труда на Государственном геологическом предприятии» и 
«Правилами безопасности при геологоразведочных работах». 
По характеру газопроявлений участок работ относится ко II категории, т.е. 
скважины пересекают угольные пласты и коллекторы газа в зоне метановых газов. 
Согласно «Инструкции по безопасному ведению буровых работ при разведке угольных 
месторождений» в процессе бурения скважин необходимо производить определения 
содержаний метана над устьем скважины и в буровом здании. Контроль осуществляется 
буровой сменой, замеры будут проводиться шахтным интерферометром   ШИ-10. 
Для обеспечения нормальных условий труда и отдыха каждая буровая установка 
обеспечивается двумя бытовыми утепленными передвижными вагон-домами «Кедр». 
Для предупреждения заболеваемости людей клещевым энцефалитом всем 
работающим в поле делаются профилактические прививки. Для профилактики 
заболевания туляремией вода для пищевых нужд будет использоваться только из чистых 
источников после кипячения 
Для обеспечения пожарной безопасности работы будут выполняться в 
соответствии с «Правилами пожарной безопасности на ГРР». Все работники полевых 
подразделений будут охвачены инструктажом по ТБ проведения работ, оговоренных 
проектом. Инструктаж будет проводиться как на базе экспедиции перед выездом на 
работы, так и на рабочих местах 
При проведении полевых работ будут выполняться требования производственной 
гигиены и промсанитарии. Для этих целей предусматривается строительство душевой, 
туалетов, помойных ям и др. Лагерные стоянки будут снабжены необходимым набором 
медикаментов, бытовых медицинских приборов. Все исполнители будут обучены 
элементарным приемам оказания первой медицинской помощи. 
Геологоразведочные работы будут проводиться в соответствии с «Системой 
управления охраной труда  на Государственном геологическом предприятии» и 
«Правилами безопасности при геологоразведочных работах». 
 
6.2 Производственная безопасность 
 
При проведении запроектированных работ необходимо учитывать опасные и 
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6.3 Анализ опасных факторов и мероприятий по их устранению 
6.3.1 Полевой этап 
 
При работе в полевых условиях используются движущиеся механизмы буровой 
установки, а также оборудование, которое имеет острые кромки (породоразрушающий 
инструмент). Все это может привести к несчастным случаям, поэтому очень важным 
считается проведение различных мероприятий и соблюдение техники безопасности. Для 
этого каждого поступающего на работу человека, обязательно нужно проинструктировать 
по технике безопасности при работе с тем или иным оборудованием, обеспечить медико-
санитарное обслуживание. 
При работе с полевым оборудованием происходят различные виды травматизма. 
Механические травмы могут возникнуть при монтаже и демонтаже бурового 
оборудования, при спуско-подьемных операциях, из-за неправильного проведения 
операций по развинчиванию и свинчиванию труб, а также в процессе отбора керна 
буровых скважин. В данном случае источником опасности служит комплекс 
оборудования, созданный на базе буровой установки Diamec-282 (AtlasCopco). 
Непосредственными причинами травм могут служить вращающиеся части различных 
устройств, падения крюкоблока вследствие износа каната или тормозных колодок на 
барабане лебедки, неправильная эксплуатация или неисправное оборудование, 
механизмы, инструменты, устройства блокировки, сигнализирующие приспособления и 
приборы.  
Монтажно-демонтажные работы осуществляются в соответствии со схемой и 
технологическими регламентами, утвержденными главным инженером (оборудование 
монтируется и демонтируется в соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-
изготовителя). Буровая установка должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 
[16]. 
Запрещается: 
– направлять буровой снаряд при спуске его в скважину, а также удерживать от 
раскачивания и оттаскивания его в сторону руками, для этого следует пользоваться 
специальными крюками или канатом; 
– стоять в момент свинчивания и развинчивания бурового снаряда в радиусе вращения 
ключа и в направлении вытянутого каната; 
– производить бурение при неисправном амортизаторе ролика рабочего каната. 
На рабочих местах организуют уголки по охране труда, вывешивают инструкции 
по ТБ, плакаты, предупредительные надписи и знаки безопасности, а так же используются 
сигнальные цвета. 
Электронасыщенность геологоразведочного производства формирует 
электрическую опасность, источником которой могут быть электрические сети, 
электрифицированное оборудование и инструмент (электроуровнемер, электронасосы, 
компрессор и другие). 
9 
Поражение электрическим током может произойти при прикосновениях: к 
токоведущим частям, находящимся под напряжением; отключенным токоведущим 
частям, на которых остался заряд или появилось напряжение в результате случайного 
включения; к металлическим нетоковедущим частям электроустановок после перехода на 
них напряжения с токоведущих частей. Кроме того, возможно электропоражение 
напряжением шага при нахождении человека в зоне растекания тока на землю, 
электрической дугой в установках с напряжением более 1000 В; при приближении к 
частям, находящимся под напряжением, на недопустимо малое расстояние, зависящее от 
значения высокого напряжения. 
Характер и последствия поражения человека электрическим током зависят от ряда 
факторов, в том числе и от электрического сопротивления тела человека, величины и 
длительности протекания через него тока, рода и частоты тока, схемы включения человека 
в электрическую цепь, состояния окружающей среды и индивидуальных особенностей 
организма. Нормативными документами являются ГОСТ Р 12.1.019-2009 [17]; ГОСТ 
12.1.030-81 [28]. 
К защитным мерам от опасности прикосновения к токоведущим частям 
электроустановок относятся: изоляция, ограждение, блокировка, пониженные 
напряжения, электрозащитные средства, сигнализация и плакаты. Надежная изоляция 
проводов от земли и корпусов электроустановок создает безопасные условия для 
обслуживающего персонала. Для обеспечения недоступности токоведущих частей 
оборудования и электрических сетей применяют сплошные ограждения (кожухи, крышки, 
шкафы и т.д.). Блокировку применяют в электроустановках напряжением свыше 250 В, в 
которых часто производят работу на ограждаемых токоведущих частях. Для защиты от 
поражения электрическим током, при работе с ручным электроинструментом, 
переносными светильниками, применяют пониженные напряжения питания 
электроустановок: 42, 36 и 12 В. При обслуживании и ремонте электроустановок и 
электросетей обязательно использование электрозащитных средств, к которым относятся: 
изолирующие штанги, изолирующие и электроизмерительные клещи, слесарно-
монтажный инструмент с изолирующими рукоятками, диэлектрические перчатки, боты, 
калоши, коврики, указатели напряжения. 
В соответствии с действующими правилами для электроустановок напряжением до 
1000В при изолированной нейтрали сопротивление защитного заземления должно быть не 
более 4 Ом, при мощности трансформатора более 100 кВА, согласно ГОСТ Р 12.1.019-
2009 [17] и ГОСТ 12.1.038-82 [20]. 
 
Расчет контура заземления  
Защитное заземление – преднамеренное соединение с землей металлических не 
токоведущих частей, которые  могут оказаться под напряжением в случае аварии. 
При занулении установка автоматически выключается. Зануление – подключение 
корпусов электрооборудования к нулевому проводу. На буровой заземляются все корпуса 
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электромеханизмов. Система заземления  представляет собой контур шнуровых 
заземлений. 
Общее сопротивление заземления не должно превышать 4 Ом для обеспечения 
безопасности работ. 
При расчете пользуются схемой для расчета контура заземления представленной на 
рисунке 1.  
 
Рис. 1 Схема для расчета контура заземления 
 
Рассчитывается сопротивление одного электрода по формуле:  
 





















,                                            (8) 
где:  
ρ – удельное электрическое сопротивление грунта, ρ=100 Ом·м;  
l – длина электрода, l=2,5 м; 
d – диаметр электрода, d=0,05м; 




Определяется необходимое число электродов, которое необходимо забить в грунт 
по формуле: 
 
                     n=(Rт  ηс)/ (Rд  ηЭТ),                                                   (9) 
где:  
ЭТ  – коэффициент экранировки труб (электородов), (0,2< ηЭТ <0,9);  
С  – коэффициент сезонности, учитывает неравномерность стекания тока 2С . 
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n=(31,32  2)/ (4  0,55)=28 
Принимается 28 электродов. 
















lg366,0 ,                                              (10) 
где: 
пl  – длина соединительной полосы, м;  
пh  – ширина соединительной полосы, м; 
 
                                      05,12)1(  lnlп ,                                                        (11) 
  
Произведя расчеты получаем ln=142 м, Rn=3,38 Ом
 

















Ом,                                            (12) 
где:  
ЭП  – коэффициент экранировки полосы, 15,0ЭП . 
 Получаем Rk=1,88Ом. Расчётное сопротивление контура меньше допустимого 
сопротивления 4 Ом, что соответствует требованиям ПУЭ. 
 
Расчет молниезащиты  
Основным устройством, служащим для защиты буровых вышек и привышечных 
сооружений от прямых ударов молний является молниеотводы. Молниеотводы состоят из 
молниеприемников, тоководов и заземления. Молниеприемники устанавливаются на 
кронблочной раме вышки, тоководы ведут от молниеприемника к заземлению. В качестве 
тоководов будет служить буровая вышка. 
      Схема для расчета молниезащиты буровой установки представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2  Схема для расчета молниезащиты буровой установки 
где, 
hx – высота оборудования; 
h – высота вышки с молниеотводом (h=18,8 м); 
h0 – высота вышки (h0=17,8 м); 
Rх – радиус зоны защиты на уровне высоты оборудования; 
R0 – радиус зоны защиты на земле. 
 
Расчет молниезащиты производится для зоны А. 
Число ожидаемых ударов молнии на месте производства работ определяется по 
формуле: 
 
          N=(S + 6  hx)  ( L + 6  hx)  n  10-6 ,                                (13) 
где:  
S – ширина основания буровой, м (S=4,6 м); 
L – длина основания буровой, м (L =10,7 м);  
n – число ожидаемых ударов молнии в 1 км2 (для Кемеровской области n = 6);  
hx –высота оборудования (отметка пола буровой), м (hx = 4 м). 
 
N=(4,6+64)(10,7+64)410-6 =0,00595 шт. 
Радиусы зон защиты на уровне высоты оборудования и земли определяются по 
формулам: 
 
R0=(1,1 – 0,002  h)  h                                                      (14) 
 Rх =(1,1 – 0,002  h)  (h – hx /0,85 )                                           (15) 
 
R0=(1,1–0,00218,8)42=42,7 м; 
Rх =(1,1–0,00218,8)(18,8–4/0,85 )=14,9 м. 
13 
Радиус конуса защиты составляет 19,9 м на поверхности земли и 14,9 м на уровне 
высоты оборудования. 
 
6.3.2 Камеральный этап 
 
Источником электрического тока в помещении может выступать неисправность 
электропроводки, любые неисправные электроприборы. Все токоведущие части 
электроприборов должны быть изолированы или закрыты кожухом. 
Электрический ток, проходя через организм человека оказывает на него сложное 
действие, включая термическое, электролитическое, биологическое и механическое 
действие. 
Основная причина смертельных случаев, связанных с поражением электрическим 
током – нарушение правил работы с электроприборами по ГОСТ Р 12.1.019-2009 [17]. 
Мероприятия по обеспечению электробезопасности: устройство заземления, организация 
регулярной проверки изоляции токоведущих частей оборудования аудитории; 
обеспечение недоступности токоведущих частей при работе; регулярный инструктаж по 
оказанию первой помощи при поражении электрическим током. 
Инженер программист работает с такими электроприборами, как системный блок и 
монитор. В данном случае существует опасность поражения электрическим током при 
прикосновении с полом, стенами, оказавшимися под напряжением. Имеется опасность 
короткого замыкания высоковольтных блоков. 
Согласно ПУЭ, помещения без повышенной опасности поражения людей 
электрическим током характеризуются отсутствием условий, создающих повышенную 
или особую опасность. К ним относятся жилые помещения, лаборатории и другие. 
Факторы, характеризующие данные условия: 
– влажность, не превышающая 75% (влажность в помещении 45%); 
– нет токопроводящей пыли; 
– не токопроводящие полы (полы в данном помещении деревянные); 
– температура не превышающая +35°С (температура не превышает +25°С); 
– нет возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединения с 
землёй металлоконструкциям зданий, механизмов, с одной стороны, и к металлическим 
корпусам электрооборудования – с другой. 
Согласно ПУЭ помещения, в которых будут производиться лабораторные и 
камеральные работы, по степени опасности поражения электрическим током относятся к 
помещениям без повышенной опасности, т. е сухие помещения с изолирующими полами, 
в которых отсутствуют свойства присущие помещениям с повышенной опасностью. 
В целях защиты необходимо применять следующие меры: защитное заземление 
(сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом). Перед началом 
работы необходимо проверить наличие и исправность заземления, включить рубильник, 
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электрическое питание компьютеров, на которых планируется выполнение работ, 
согласно ГОСТ 12.1.030-81 [28]. 
 
6.4 Анализ вредных факторов и мероприятия по их устранению 
6.4.1 Полевой этап 
 
Климат представляет собой комплекс физических параметров воздуха, влияющий 
на тепловое состояние организма. К ним относят температуру, влажность, скорость ветра, 
солнечное излучение. 
В зимний период работ повышается воздействие холодного воздуха на организм 
человека. При пониженной температуре воздуха рабочей зоны, организм человека не 
справляется с терморегуляцией и возникает переохлаждение. Переохлаждние 
(гипотермия) сопровождается понижением температуры тела до +35°С. В тяжелых 
случаях гипотермия протекает в форме обморожения, при этом температура тела 
повышается до +40°С и пострадавший теряет сознание. 
Профилактика переохлаждения и его последствий осуществляется разными 
способами. В полевых условиях это: применение рационального режима труда и отдыха 
путем сокращения рабочего дня и введение перерывов для отдыха в зонах с 
благоприятными метеорологическими условиями, использование средств индивидуальной 
защиты (спецодежды, спецобуви (костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей 
пропиткой, плащ непромокаемый, сапоги геологические, сапоги резиновые, портянки 
суконные и шерстяные, валенки, термокостюм, средства защиты рук и головные 
убороры), организация рационального питьевого режима. При работе на открытом 
воздухе для людей используют навесы, тепляки, утепленные балки. 
Малые механические колебания, возникающие в телах находящихся под 
воздействием переменного физического поля, называются вибрацией. Вибрация возникает 
при работе с буровым оборудованием. Под действием вибрации у человека развивается 
вибрационная болезнь. Наиболее опасна для человека вибрация с частотой 16-250 Гц. 
Согласно ГОСТ 12.1.012-90[19], следует, что при 16 Гц допустимый уровень 
виброскорости будет равен 101 дБ.  
Различают местную и общую вибрацию. Общая вибрация наиболее вредна, чем 
местная. В результате развития вибрационной болезни нарушается нервная регуляция, 
теряется чувствительность пальцев, расстраивается функциональное состояние 
внутренних органов. 
Профилактика вибрационной болезни включает в себя ряд мероприятий 
технического, организационного и лечебно-профилактического характера. Это 
уменьшение вибрации в источниках, т.е. применение пружинных, резиновых и других 
амортизаторов или упругих прокладок, виброгасителей, своевременная смазка и 
регулировка оборудования и внедрение рационального режима труда и отдыха. В качестве 
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средств индивидуальной защиты применяются рукавицы с прокладкой на ладонной 
поверхности и обувь на толстой мягкой подошве. 
 
Таблица 18 




Допустимый уровень виброскорости, дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 
1 2 4 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 
Технологическая — 108 99 93 92 92 92 — — — — 
Локальная вибрация — — — 115 109 109 109 109 109 109 109 
Транспортно-
технологическая 
— 117 108 102 101 101 101 — — — — 
 
Шум – беспорядочные звуки, различной природы со случайными изменениями по 
частоте и амплитуде. В результате исследований установлено, что шум ухудшает условия 
труда, оказывает вредное воздействие на организм человека. Действие шума различно: 
затрудняет разборчивость речи, вызывает необратимые изменения в органах слуха 
человека, повышает утомляемость. Предельно-допустимые значения, характеризующие 
шум, регламентируются в ГОСТ 12.1.003-83[18]. Уровень шума на постоянных рабочих 
местах и рабочих зонах в производственных помещениях и на территории предприятия не 
должен превышать значения в 80 дБА, наиболее благоприятный шум 10-30 дБ. 
Основные мероприятия по борьбе с шумом следующие: виброизоляция 
оборудования с использованием пружинных, резиновых и полимерных материалов, 
экранирование шума, использование средств индивидуальной защиты против шума: 
наушник, ушные вкладыши. 
 
Таблица 19 
Допустимые уровни звукового давления и эквивалентного уровня звука  




Уровни звукового давления, дБ, в октавных 







31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Постоянные рабочие места и 
рабочие зоны в  
производственных  
помещениях и на 
территории предприятий 
107 95 87 82 78 75 73 71 69 80 
Фактическое по месту 
работы 
106 96 85 83 77 76 72 69 70  
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Профилактика природно-очаговых заболеваний (энцефалит, столбняк и др.) имеет 
особое значение в полевых условиях. Разносят их насекомые, дикие звери, птицы и рыбы. 
Наиболее распространенные природно-очаговые заболевания – весенний клещевой 
энцефалит. 
При заболевании энцефалитом происходит тяжелое поражение центральной 
нервной системы. Заболевание начинается через две недели после занесения инфекции в 
организм. Высокая температура держится 5-7 дней. Наиболее активны клещи в конце 
апреля - середине июня, но их укусы могут быть опасны и в июле и в августе. 
Клещи располагаются на кончиках боковых веток растений и трав, цепляются за 
одежду проходящего человека. Они активны в любое время суток и в любую погоду, 
кроме сильных дождей. Присосавшегося клеща удаляют вместе с хоботком. Чтобы клещ 
вышел сам, место укуса необходимо смазать керосином или растительным маслом. 
Основное профилактическое мероприятие – противоэнцефалитные прививки, которые 
создают у человека устойчивый иммунитет к вирусу на весь год. 
 
6.4.2 Камеральный этап 
 
Микроклиматические параметры (температура, влажность, скорость движения 
воздуха) для помещений оказывают значительное влияние как на функциональную 
деятельность человека, его самочувствие и здоровье, так и на надежность работы ПЭВМ. 
Комфортный микроклимат в помещении создают при помощи отопления и 
вентиляции. В СанПиН 2.2.4.548-96[24] указаны оптимальные и допустимые нормы 
микроклимата для работ разной категории тяжести. Отопление помещений проектируется 
в соответствии с требованиями СП 60.13330.2012 [27]. 
В производственных помещениях, в которых работа на ПЭВМ является основной, 
согласно СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03[25] должны обеспечиваться оптимальные параметры 
микроклимата. Все параметры микроклимата, указанные в таблице 20 удовлетворяют 
требованиям I категории тяжести работ. 
К основным нормативным документам, регламентирующим гигиенические 
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы 













Оптимальные нормы микроклимата в рабочей зоне производственных помещений с 



















23-25 40-60 0,1-0,2 
факт  22-23 45-50 0,2 
 
Согласно НТД при нормировании параметров микроклимата выделяют холодный 
период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха, равной -
10°C и ниже и теплый период года, характеризуемый среднесуточной температурой 
наружного воздуха выше +10°C. Разграничение работ по категориям осуществляется на 
основе  интенсивности  общих  энерготрат  организма в ккал/ч. 
К категории Iа относятся работы с интенсивностью энерготрат до 120 ккал/ч, 
производимые сидя и сопровождающиеся незначительным физическим напряжением. 
Для поддержания вышеуказанных параметров воздуха в помещениях с ПЭВМ 
необходимо применять системы отопления и кондиционирования или эффективную 
приточно-вытяжную вентиляцию. В помещениях с ПЭВМ ежедневно должна проводится 
влажная уборка. 
Производственное освещение должно отвечать следующим требованиям: 
– спектральный состав света, создаваемого искусственными источниками, должен 
приближаться к естественному;  
– уровень освещенности должен соответствовать гигиеническим нормам;  
– должна быть обеспечена равномерность и устойчивость уровня освещения. 
В помещении, где находится рабочее место в лабораторном и камеральном 
помещении, есть естественное и искусственное освещение. Естественное освещение 
осуществляется через светопроемы, ориентированные на восток и запад. Естественная 
освещенность нормируется коэффициентом естественного освещения (КЕО), который 
зависит от характера зрительной работы, пояса светового климата. Нормы освещенности, 













































Искусственное освещение подразделяется на общее и местное. При общем 
освещении светильники устанавливаются в верхней части помещения параллельно стене с 
оконными проемами, что позволяет отключать их последовательно в зависимости от 
естественного освещения. Выполнение таких работ, как, обработка документов, требует 
дополнительного местного освещения, концентрирующего световой поток 
непосредственно на орудие и предметы труда. Освещенность на поверхности стола в зоне 
размещения рабочего документа должна быть 300-500 лк. Яркость светящихся 
поверхностей, находящихся в поле зрения, не должна быть более 200 нт\м2. В качестве 
источников света при искусственном освещении должны применяться преимущественно 
люминесцентные лампы типа ЛБ. Допускается применение ламп накаливания в 
светильниках местного освещения. 
 
6.5 Пожарная и взрывная безопасность 
 
 Пожарная безопасность обеспечивается с помощью реализации организационно-
технических мероприятий по предупреждению пожаров, организации оповещения и их 
тушения. Основой организационно-технических мероприятий являются следующие 
нормативные документы: ГОСТ 12.1.004-91 [30], федеральный закон от 22.07.2008 г. 
№123-ФЗ, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности[31]. 
Причинами возникновения пожаров в полевых условиях являются неосторожное 
обращение с огнем; неисправность и неправильная эксплуатация электрооборудования; 
неисправность и перегрев отопительных стационарных и временных печей, разряды 
статического и атмосферного электричества, чаще всего, происходящие при отсутствии 
заземлений и молниеотводов; неисправность производственного оборудования и 
нарушение технологического процесса. 
Территория организации постоянно должна содержаться в чистоте и 
систематически очищаться от отходов производства. Запрещается загромождать 
предметами и оборудованием проходы, коридоры, выходы и лестницы. Все двери 
эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выходов из зданий. 
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На видном месте у огнеопасных объектов должны быть вывешены плакаты 
предупреждения: «Огнеопасно. Не курить!». Ответственность за соблюдение пожарной 
безопасности в организации, за своевременное выполнение противопожарных 
мероприятий и исправное содержание средств пожаротушения несет начальник партии, и 
его заместитель по хозяйственной части. 
Все инженерно-технические работники и рабочие, вновь принимаемые на работу, 
проходят специальную противопожарную подготовку, которая состоит из первичного и 
вторичного противопожарных инструктажей. По окончании инструктажей проводится 
проверка знаний и навыков. Результаты проверки оформляются записью в «Журнал 
регистрации обучения видов инструктажа по технике безопасности» ГОСТ 12.1.004-
91[30].Особую опасность при геологоразведочных работах представляют лесные пожары, 
вызывающие не только уничтожение больших лесных массивов, но и гибель людей. 
Около 90% лесных пожаров возникает из-за неосторожного обращения с огнем. Это 
курение, оставление непотушенных костров, искры, вылетающие из труб автомобилей и 
проведения палов. 
 Для быстрой ликвидации возможного пожара на территории работ располагается 
стенд с противопожарным оборудованием согласно ГОСТ 12.1.004-91[30]: 
1)огнетушитель марки ОП-10(З) – 2 шт; 
2) ведро пожарное – 2шт; 
3) багры – 3 шт; 
4) топоры – 3 шт; 
5) ломы – 3 шт; 
6) ящик с песком объемом 0,2 м3 – 2 шт. 
Пожарный щит необходим для принятия неотложных мер по тушению возможного 
возгорания до приезда пожарной команды.  
Инструменты должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать, в случае 
необходимости, возможность либо полной ликвидации огня, либо локализации 
возгорания. В качестве огнетушительных веществ для тушения пожара применяются: вода 
в виде компактных струй – для тушения твердых веществ; пены химические – для 
тушения нефти и ее продуктов, горючих газов; пены воздушно-механические – для 
тушения твердых веществ, нефти и ее продуктов; порошковый состав (флюсы), песок – 
для тушения нефти, металлов и их сплавов; углекислота твердая (в виде снега) – для 
тушения электрооборудования и других объектов под напряжением. 
За нарушение правил техники безопасности рабочие несут ответственность, 
относящуюся к выполняемой ими работе или специальных инструкций в порядке, 
установленном правилами внутреннего трудового распорядка. 
При пожаре в здании необходимо обесточить здание. Для эвакуации людей, 
застигнутых пожаром, выбирают наиболее безопасные пути – лестничные клетки, двери, 
проходы. 
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При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую медицинскую 
помощь, по возможности организовать его доставку в больницу. 
Категория камеральных и лабораторных помещений по пожарной опасности «В», 
согласно Технического регламента о требовании пожарной безопасности ФЗ №123 от 
2008 г.(производства, связанные с обработкой или применением твердых сгораемых 
веществ и материалов – деревянная мебель, канцелярские товары). 
Для предотвращения распространения огня в производственных помещениях и 
сооружениях используют противопожарные стенды и зоны, огнестойкие перегородки, 
противопожарные перекрытия и двери. Помещения, содержащие легковоспламеняющиеся 
пары и жидкости, должны иметь вентиляцию, отвечающую всем установленным 
правилам. 
Спасение людей при пожаре – важнейшее действие пожарной команды и 
профилактических мероприятий при проектировании зданий. Оно связано с обеспечением 
безопасности движения людей по эвакуационному пути за пределы здания. С этой целью 
должны соблюдаться требования СНиП 21-01-97[32] к проектированию размеров 
лестничных клеток, коридоров, дверей с учетом времени эвакуации людей из самой 
отдаленной части помещения. Если число людей на один эвакуационный выход из 
помещения не превышает 50 человек, а расстояние самого удаленного рабочего места до 
ближайшего выхода не превышает 25 м, расчетное время эвакуации людей определять не 
требуется. Так же обязательное присутствие на предприятии «Плана эвакуации». 
Для размещения первичных средств пожаротушения устраивают специальные 
пожарные щиты. Щиты для крепления пожарного инструмента, инвентаря и 
огнетушителей окрашивают в белый цвет с красной окантовкой шириной 20-50 мм. 
Пожарные мотопомпы, ручные пожарные извещатели, огнетушители, наземные части 
гидрантов, пожарные краны, катушки пожарных рукавов, ящики, ручки топоров, багров, 
лопат, ведер окрашивают в красный цвет. В камеральном лабораторном помещениях 
обязателен огнетушитель ОП-5(З). 
Особые требования предъявляют к размещению огнетушителей. Их подвешивают 
на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии 
не менее 1,2 от края двери при ее открывании. Все производственные, складские, 
административные и вспомогательные здания и помещения обеспечивают связью 
(пожарной сигнализацией, телефоном и др.) для немедленного вызова пожарной помощи 
в случае возникновения пожара. 
 
6.6  Экологическая безопасность 
 
Геологоразведочные работы, как и другие виды производственной деятельности 
человека, наносят вред геологической среде. В понятие геологическая среда входят 
четыре важнейших компонента: горные породы (вместе с почвой), подземные воды, 
природные газы и микроорганизмы, постоянно находящиеся во взаимодействии, 
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формируя в естественных и нарушенных условиях динамическое равновесие. Негативные 
воздействия на компоненты окружающей среды и мероприятия по их предупреждению 
рассмотрены в таблице 22 (Временные методические рекомендации по обоснованию 
природоохранных затрат при производстве геологоразведочных работ на твердые 
полезные ископаемые, 1985 г.). 
Даже несущественный ущерб, нанесенный окружающей среде, может привести к 
значительным трудно предсказуемым последствиям в будущем. 
Таблица 22 
Вредные воздействия на окружающую среду и природоохранные мероприятия при 
геологоразведочных работах 
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6.7 Мероприятия по охране окружающей среды 
 
Учитывая природные условия площади работ, виды и объемы геологоразведочных 
(поисковых) и сопутствующих им работ, проектом предусматриваются мероприятия по 
охране окружающей среды по следующим направлениям: 
– охрана лесных угодий; 
– сохранение почвенно-растительного слоя и травяного покрова; 
– охрана водной среды (поверхностных водотоков, грунтовых вод); 
– охрана воздушной среды; 
– охрана животного мира. 
 
6.7.1  Сохранение почвенно-растительного слоя и травяного покрова 
 
Для подъезда к участку работ, перемещения буровых установок, перевозки 
оборудования и персонала планируется максимально использовать уже существующие 
грунтовые дороги. Для сохранения плодородного слоя при строительстве и 
профилировании временных грунтовых дорог, а также при планировке площадок под 
буровые установки предусматривается его складирование по краям дорог и площадок в 
бурты. Для предотвращения водной эрозии и  предотвращения образования оврагов 
предусматривается восстановление нарушенного при профилировании грунтовых дорог и 
строительстве буровых площадок рельефа местности. По окончании буровых работ ранее 
складированный плодородный слой равномерно разравнивается в пределах отработанных 
площадок и полотна грунтовых дорог. 
Состав бытовых отходов в местах проживания буровой бригады не токсичен: 
металлические консервные банки, пластиковые бутылки и мешочки, стекло (бутылки, 
банки), бумага (окурки, упаковочный материал, газеты и т.д.), тряпки, пищевые отходы 
(очистки, кости и т.д.). Предполагается часть этих отходов утилизировать на месте, а 
часть вывезти на базу экспедиции и сдать в пункты вторсырья (стеклотара) или вывезти на 
специализированные полигоны складирования и утилизации отходов (пластик). Битая 
стеклотара инертна и по своим свойствам абсолютно идентична обломкам природных 
силикатных пород. Тем не менее, во избежание травм мелкой фауны (мыши, землеройки, 
земноводные и пресмыкающиеся), осколки стекла будут захоронены в выгребных ямах. 
Консервные банки будут отожжены в печках, сплющены и захоронены (засыпаны) в 
выгребных ямах. В выгребных ямах будут также захоронены и пищевые отходы. 
Отходы производства представлены отработанными буровыми коронками, 
разрушенными бурильными и обсадными трубами, разрушенными деталями машин и 
механизмов, использованным обтирочным материалом, отработанными техническими 
резиновыми изделиями (покрышки, втулки, сальники). Все эти предметы представляют 
собой плохо разрушающиеся элементы загрязнения окружающей среды и требуют 
утилизации. Количество таких отходов, судя по опыту работ полевых подразделений 
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Западной Сибири, на одну буровую установку, трактор и два автомобиля на полевой сезон 
максимально достигает 500 килограмм. В основном это металл (80% всего объема), затем 
идет обтирочный материал (15%) и резинотехнические изделия (5%). На месте, в полевых 
условиях, утилизация технических отходов исключена и поэтому они регулярно 
вывозятся в контейнерах на базу, где часть из них сжигается в котельной (обтирочная 
ветошь), а часть сдается на предприятия по утилизации (полигоны хранения и 
захоронения отходов, пункты приема металлолома). 
Отработанные масла и проливы ГСМ будут собираться в специальные ёмкости, и 
вывозиться на базу экспедиции. 
Проведение всех этих мероприятий требует дополнительных затрат труда и 
времени. Ниже приводится расчет трудозатрат на проведение дополнительных 
мероприятий по охране природы и окружающей среды. 
Спланированный рельеф в пределах профилированных участков грунтовых дорог и 
буровых площадок будет частично, на 2/3 нарушенного объёма, восстановлен. После 
частичного восстановления рельефа ранее складированный в бурты почвенный слой будет 
равномерно разровнен на восстановленной площади. 
Охрана окружающей среды предусмотрена Федеральным законом "Об охране 
окружающей среды" от 10.01.2002г. [36]. 
 
6.7.2  Охрана водной среды 
 
Геологоразведочные  работы будут проводиться за пределами охранных зон рек и 
ручьев в соответствии с их шириной, установленной для рек Кемеровской области. В 
случае необходимости размещения в охранных зонах разведочных скважин места их 
заложения будут согласовываться с Комитетом по охране природы. 
 Для предотвращения смыва дождевыми водами в реки и ручьи технического 
мусора, остатков ГСМ и др. при планировке буровых площадок и мест временного 
хранения ГСМ предусматривается обваловка  площадок земляным валом высотой не 
менее 1 м. 
Для сохранения и исключения загрязнения горизонтов подземных вод в проекте 
предусмотрены мероприятия по ликвидационному тампонированию скважин. Схема 
тампонажа и затраты на его проведение изложены в разделе «Вспомогательные 
работы…». 
Породный керн после проведения каротажа будет ликвидирован путем 
сбрасывания в зумпф.  
Ранее проведенные геохимические исследования углей и углевмещающих пород 
района работ показали отсутствие примесей радиоактивных и токсичных веществ. 
При проведении опытных откачек воды из гидрогеологических скважин, они 
оборудуется водосливным тройником и водоотводом, длина которого составляет 10 м. 
Такое оборудование позволяет существенно снизить созданный напор воды. 
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Гофрированный шланг в конце водоотвода (используется для заполнения мерной емкости 
при замере дебита скважины объемным способом), находясь на земле (когда не 
используется для проведения опыта), за счет коленообразной формы и гофрированности 
значительно гасит напор подаваемой воды и позволяет ей спокойно растекаться по 
поверхности земли в пониженные участки рельефа. Все это позволяет снизить какой-либо 
размыв почв до минимума. 
Охрана водной среды предусмотрена Федеральным законом "Об охране 
окружающей среды" от 10.01.2002г. [36]. 
 
6.7.3 Охрана воздушной среды 
 
Источниками загрязнения воздушной среды будут являться дизельные двигатели 
буровых установок, дизельные электростанции, используемые для освещения и отопления 
жилых и бытовых вагон-домов и приготовления пищи, автотракторная техника. 
Для исключения сверхнормативного выброса в атмосферу загрязняющих веществ 
планируется использование исправных дизельных установок с ежемесячным контролем за 
выбросом загрязняющих веществ. Ремонт дизельной техники будет производиться на базе 
предприятия с обязательной проверкой после ремонта состава отработанных газов и 
количества выбрасываемых загрязняющих веществ и приведением их  в соответствие с 
техническими данными агрегатов. 
На весь период работ, для перевозки грузов и персонала, будут использованы 
автомобили УРАЛ-4320, для строительства дорог – бульдозер Б-170 М-1.01 ЕН. К работе 
будет допускаться только исправная техника, исключающая загрязнение воздушной среды 
отработанными газами сверх предусмотренного техническими характеристиками. 
Охрана воздушной среды предусмотрена Федеральным законом "Об охране 
атмосферного воздуха" от 04.05.1999 г., [37]. 
 
6.7.4 Охрана животного мира 
 
На участке проведения полевых работ массовых миграций крупных диких 
животных не происходит, поэтому специальных мероприятий по их защите не 
предусматривается. Для предотвращения гибели мелких животных предполагается 
оборудовать мусорные ямы крышками. Все ямы и зумпф после окончания работ на 
каждой  проектной точке будут засыпаны в ходе работ по восстановлению рельефа и 
почвенного слоя. 
 
6.7.5 Обращение с отходами 
 
В процессе проведения буровых работ неизбежно появление различных отходов, 
которые могут оказывать отрицательное воздействие на окружающую природную среду. 
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Для недопущения такого воздействия или сведения его к минимуму предусматриваются 
следующие профилактические мероприятия (Федеральный закон "Об отходах 
производства и потребления" от 24.06.1998 г. [38]) : 
–при расчистке дорог и буровых площадок от леса порубочные остатки предполагается 
использовать для топления бань, а деловую и дровяную древесину предусматривается 
транспортировать на базу геологического предприятия для переработки в строительном 
цехе; 
–при проведении непосредственно буровых работ использованные масла будут 
собираться в специальные ёмкости и вывозиться на базу предприятия, обтирочная 
ветошь и изношенные рабочие рукавицы будут сжигаться при топлении бань; 
– изношенные буровые и обсадные трубы, а также другие металлические предметы, 
вышедшие из строя, в обязательном порядке должны вывозиться на базу предприятия 
для сдачи на склад вторсырья; 
–в целях недопущения сверхнормативного загрязнения воздушной среды выхлопными 
газами двигателей к работе будет допускаться только исправная дизельная техника; 
–различные бытовые отходы и использованные упаковочные материалы (картон, бумага, 
полиэтиленовая плёнка и др.) частично будут сжигаться при топлении бань, а также 
складироваться в ямах и засыпаться грунтом при рекультивационных работах. 
  
6.8 Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 
Чрезвычайные ситуации (ЧС) – обстановка на определенной территории 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 
или иного бедствия, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей природной жизнедеятельности людей. 
Чрезвычайные ситуации классифицируются по следующим основным признакам: 
–по сфере возникновения (технологические, природные, экологические, социально-
политические и т.д.); 
–по ведомственной принадлежности (в промышленности, строительстве, сельском и 
лесном хозяйстве, на транспорте и т.д.); 
–по масштабу возможных последствий (глобальные, региональные, местные, «локальные 
объекты»); 
–по масштабу и уровням привлекаемых для ликвидации последствий сил, средств и 
органов управления; 
–по сложности обстановки и тяжести последствий ЧС; 
–по характеру лежащих в ее основе явлений и процессов. 
Рабочий персонал должен быть подготовлен к проведению работ таким образом, 
чтобы возникновение аварий, стихийных бедствий не вызвало замешательства и 
трагических последствий. 
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Метеорологические опасные явления: сильная жара. Сильная жара при проведении 
геологоразведочных работ в полевых условиях может вызвать обезвоживание организма, 
риск получения солнечного удара. При долговременном периоде сильной жары, при 
недостатке осадков, нарастает пожароопасность до чрезвычайной. 
Так, как при буровых работах используются горюче-смазочные материалы, 
наиболее вероятной чрезвычайной ситуацией является пожар, поэтому проектом 
предусматривается проводить следующие противопожарные мероприятия. 
С целью защиты базы партии от возможных пожаров вокруг ее предполагается 
устройство защитных минеральных полос шириной 4,2 м. Устройство минерализованной 
полосы заключается в снятии почвенно-растительного слоя на всей площади на глубину в 
среднем 0,15 м и выкладывании его в бурты. 
Для хранения горюче-смазочных материалов будет построен склад ГСМ в емкостях 
на удалении 300-500 м от базы партии. На всей площади склада создается 
минерализованная полоса, по периметру будет сделан предохранительный вал и ограда из 
колючей проволоки.  
В зимний период времени чрезвычайной ситуацией может являться метель и 
снежный занос. 
Занос снежный – это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным 
выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада 
более 12 часов. 
Метель – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают поземок, 
низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение 
ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит 
выпадение снега из облаков. 
Их опасность для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов и 
отдельных зданий. Высота заноса может быть более 1м, а в горных районах до 5-6 м. 
Возможно снижение видимости на дорогах до 20...50м, а также частичное разрушение 
легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи. 
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7 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТ 
7.1 Сводный перечень проектируемых работ 
 
Сводный перечень проектируемых работ 
Таблица 20 
Наименование и виды работ 






1 2 3 4 
1. Подготовительный период и проектирование 
1.1. Сбор геологической информации ССН, 1.1.1. т. 17 чел/дней 8,65 
1.2. Составление ПСД расчёт чел/дней 428,81 
2. Полевые работы 
2.1. Бурение скважин группы 0 – 500 ССН, в.5 таб.8 м 1430 
2.2. Бурение скважин группы 0 – 800 ССН, в.5 таб.8 м 11 370 
2.3. Вспомогательные работы    
2.3.1. Расширение скважин под обсадные 
трубы 
ССН, в.5 таб.11 100 п.м. 6,00 
2.3.1. Крепление обсадными трубами ССН, в.5 таб.72 100 п.м. 32,00 
2.3.2. Извлечение обсадных труб ССН, в.5 таб.72 100 п.м. 22,40 
2.3.3. Промывка скважин ССН, в.5 таб.64 шт. 60 
2.3.4. Проработка скважин ССН, в.5 таб.65 шт. 40 
2.3.5. Замеры уровня воды ССН, в.1,4 таб.5 замер 2358 
2.3.6. Геофизические исследования проект скважина 20 
2.3.7. Ликвидационный тампонаж    
2.3.7.1. Заливка раствором ССН, в.5 таб.70 заливка 20 
2.3.7.2. Установка пробок ССН, в.5 таб.65 пробка 20 
2.4. Монтаж-демонтаж и перемещение ССН, в.5 таб.81 м/д 20 




2.6. Транспортировка промыв. жидкости проект маш/см. 1062,73 
2.7. Документация керна скважин ССН, в.1, ч.1, т.31 м 3952 
2.8. Отбор проб из керна скважин ССН, в.1, 7, 5, т.29 бр/см. 3,72 
2.9. Отбор проб керногазонаборником ССН, в.5 таб.75 бр/см. 38,01 
2.10. Опытные гидрогеологические работы ССН, в.1, ч.4, п.36 бр/см. 184,07 
 2.11. Геофизические исследования скважин    
    2.11.1 Проектирование расчёт чел/дн. 30 
    2.11.2 Полевые работы    
          2.11.2.1 Собственно ГИС ССН-92, в.3, 4, 5 отр/см. 156,137 
          2.11.2.2 Переезды расчёт отр/см. 68,288 
 2.11.2.3 Содержание работников 
дозиметрической службы 
расчёт чел/дн. 70,38 
2.13. Топографо-геодезические работы ССН, в.1,ч.1,т.38, 40 бр/см. 10,03 
3. Камеральные работы 
3.1. Камеральная обработка полевой 
документации 
расчёт отр/дн. 118 
3.2. Камеральные работы ГИС расчёт чел/дн. 135 
3.3. Написание геологического отчёта расчёт отр/дн. 5856,2 
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Продолжение таблицы 23 
1 2 3 4 
4. Лабораторные работы (кернов. + газов.) проект проба 730 
4. Строительство временных зданий и сооружений 
5.1. Площадки под буровые установки ССН, в. 4, т. 11 100 м3 495 
5.2. Грунтовые дороги ССН, в.11, т. 150 км 20 
5.3. Расчистка снега ССН, в. 6, 4, т.11 100 м3 207 
5.4. Разработка ложа грунтовых дорог ССН, в.11, т. 150 100 м3 1200 
5.5. Поддержание грунтовых дорог расчёт маш/см. 36 
5.6. Строительство туалетов ССН, в.11, ч.2, т.101 туалет 2 
5.7. Сооружение помойной ямы ССН, в.11, ч.2, т.145 яма 20 
6. Транспортировка вахт расчёт маш/см. 54,67 
7. Рекультивация нарушенных земель расчёт маш/см. 140,01 
8. Командировочные расходы расчёт руб. 533600 
9. Составление ТЭО кондиций проект руб. 10 млн. 
10.Экспертиза ТЭО кондиций и  отчёта проект руб. 3,5 млн. 
 
7.2 Буровые работы 
 
Таблица 24 





















ст/см 1 скв. Всего 
Группа 0-500 (вертикальные), 3 скважины 
Т. 8 – 55 Разрушенные 112;93;76 I – VI 224,3 672,9 0,16 107,7 
Т. 8 – 55 Трещиноватые 93; 76 
I – VI 225,9 677,7* 0,16 108,4 
VII 26,5 79,5 0,17 13,5 
ИТОГО гр. 0 – 500 477 1430  229,6 
Группа 0-800 (вертикальные), 17 скважин 
Т. 8 – 61 Разрушенные 112;93;76 I – VI 293,7 4993,6 0,20 998,7 
Т. 8 – 61 Трещиноватые 93;76 
I – VI 275,9 4691,0** 0,20 938,2 
VII 40,3 685,1 0,20 137,0 
ИТОГО гр. 0 – 800 610 10370  2073,9 
ВСЕГО по объекту  11 800  2303,5 
 
*) – в объём включено бурение по углю при отборе проб керногазонаборниками по 
скважинам группы 0-500:      
                          КГН: 13 проб · 0,4м = 5,2 п.м. 
**) – в объём включено бурение по углю при отборе проб керногазонаборниками 
по скважинам группы 0-800:      
                                             КГН: 55 проб · 0,4м = 22,0 п.м. 
Итого: 27,2  п.м.  
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7.3 Затраты времени на вспомогательные работы 
 
Таблица 25 
Расчет затрат времени на разбурку (расширение) скважин (ст. см.) 
Таблица 11 










Объем бурения, п.м. Поправоч. 






На 1 скв 
На весь 
объем 
Группа 0-500  
Т.11-115 132 V 0,06 30 90 0,5 2,7 
Итого  30 90  2,7 
Группа 0-800 
Т.11-115 132 VI 0,09 30 510 0,5 22,9 
Итого  30 510  22,9 
 
Демонтажные работы и перемещение 








на 1 м/д 
Всего 
ст./смен 
0 – 500 (передвижная) 3 3,88 11,64 
0 – 800 (передвижная) 17 5,09 86,53 
Итого: 20  98,17 
 
Перевозка ДЭС для всех глубин – 0,321 маш.-смены. 
20· 0,321 = 6,42 маш.-смены. 
 
Таблица 27 





















перевозка 20 0,2 4,0 Т. 117, с.2 
Перевозка бытового 
вагон-дома «Кедр» 
перевозка 20 0,2 4,0 Т. 117, с.2 
ИТОГО  40  11,6  
30 







Группа 0-500 Группа 0-800 
№ таб. 
ССН5, 
















Крепление скважин   обсадными 
трубами 
100 п. м 4,8 0,80 3,84 27,2 0,80 21,76 Т.72, с.1 
2 Извлечение обсадных труб 100 п. м 3,36 1,35 4,54 19,04 1,35 25,7 Т.72, с.1 
3 
Промывка скважин до и после 
обсадки и перед каротажём 
шт. 9 0,27 2,43 51 0,45 22,95 Т.64 
4 Проработка скважин шт. 6 0,38 2,28 34 0,38 12,92 Т.65, с.1 
5 
Геофизические исследования  
силами буровой бригады 
ст.см - - 10,47 - - 53,74 расчёт 
6 Замеры уровня воды в скважинах замер 282 0,026 7,33 2076 0,026 53,98 
вып.1.4 
Т.22 
7 Ликвидационный тампонаж:         
 а) заливка скважин заливка 3 0,60 1,8 17 0,89 15,13 Т.70 
 б) установка пробок пробка 3 0,06 0,18 17 0,06 1,02 Т.66, с.1 

















1 Бурение ст. смен 229,6 2073,9 2303,5 
2  Вспомогательные работы ст. смен 32,87 207,2 240,07 







Всего на выполнение работ потребуется 2641,74 станко-смен. При среднем 
количестве станко-смен в месяце 102,9  на выполнение всего объёма бурения по проекту 
потребуется: 2641,74 ст. см. / 102,9 ст. см. = 25,67 станко-месяцев. 
Таким образом, расчетная продолжительность буровых работ одной установкой 
составит 25,67 месяцев. При условии начала работ в феврале 2014 года и окончании в 
июле 2015 года (18 месяцев) потребуется одновременная работа двух буровых установок. 
Расчетная производительность составит 464,44 м в месяц на 1 буровую установку. 
 
Расчёт затрат времени на документацию керна 


























































на 1 м ССН-5 
т. 26 
всего л/мин м3/ст. см 
0 – 500 
III – VI - 1355,3 0,030 40,7 50* 21 0,12 162,64 3 415,44 
VII - 74,7 0,039 2,9 50* 21 0,12 8,96 188,16 
0 – 800 
III – VI - 9837,3 0,037 363,9 50* 21 0,13 1 278,85 26 855,85 
VII - 532,7 0,053 28,2 50* 21 0,13 69,25 1 454,25 
ИТОГО - 11800  435,7    1 519,7 31 913,7 
 
Примечания:  
*) Производительность насоса НБ-4 на III и IV скорости (d плунж. – 70 мм), средняя рабочая производительность насоса TRIDO-80 (max – 
70) 
**) Норма времени на перевозку 100 тонн технической воды автоцистернами ёмкостью 5,44 тыс. л по бездорожью (V категория условий 
эксплуатации) на расстояние  до 5 км. ССН-10, табл. 11, составляет-3,33 маш/см.***)  





7.4 Геофизические исследования в скважинах 
 
Затраты предусматриваются на изучение геолого-геофизической характеристики 
участков работ, изучения нормативно-технической документации, согласование методики 
и объемов работ, составление текста проектной части, расчет затрат времени на 
производство ГИС, составление сметы и оформление. По опыту прошлых лет 
предусматривается заложить: 
– гефизик 1 категории – 15 чел/дн. 
– техник-геофизик – 15 чел/дн. 
 
Расчет Полевые работы 
Таблица 32 
Наименование и виды работ 
Норма времени по 





Собственно ГИС ССН вып.3, ч. 5 отр/см. 156,137 
Переезды расчёт отр/см. 68,288 
Содержание работников 
дозиметрической службы 
расчёт чел/дн. 70,38 
 
Согласно таблице 32 нормализованные затраты времени на производство 
геофизических исследований в скважинах составляют 156,137 отр/см., на переезды – 
68,288 отр/см. 
Общие нормализованные затраты времени на производство ГИС и переезды 
составят  224,425 отр/см. 
Затраты с учетом коэффициента за отклонение от нормализованных условий, 
установленного для угольных отрядов каротажной партии ФГУГП «Запсибгеолсъемка» на 
2014 год, равным 0,35 составляют 641,215 отр/см, из них дополнение за Кн 416,780 отр/см. 
Удельный вес выездов 30%. Коэффициент производительной загрузки согласно т.5 ССН, 
вып.3, ч.5 Кпз менее 30%. 
 
Расчет Содержание работников дозиметрической службы 
Согласно проведенных хронометражных наблюдений затраты труда работников 
дозиметрической службы на 1 каротажную станцию в течение 1 месяца составляют: 
геофизик 1 категории 0,6 чел/дн  (10 минут в день) 
техник-геофизик – дозиметрист 3,31 чел/дн (55 минут в день) 
Сроки проведения работ – 18 месяцев. 
 
Расчет. Камеральные работы 
Сметными нормами не предусмотрена обобщающая обработка материалов ГИС по 
законченным разведкой участкам с составлением раздела о каротажных работах к 
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геологическому отчету. Стоимость этих работ определяется сметно-финансовым 
расчетом. 
В состав работ входит определение синонимики угольных пластов, окончательная 
увязка геологических разрезов, написание раздела «Геофизические исследования 
скважин» в геологический отчет. 
Затраты труда на эти работы составят: 
– геофизик 1 кат. – 45 чел.дней 
– техник-геофизик 1 кат. – 45 чел.дней 
– техник-геофизик – 45 чел.дней 
 
Расчет Полевое довольствие 
Предусматривается выплачивать работникам полевых отрядов за время 
нахождения на полевых работах. 
Время нахождения отряда на объекте работ – 225 отр/смен; 
Состав отряда – 3 человека; 
Количество оплачиваемых суток – 3·225=675 дн. 
 
7.5 Работы гидрогеологического содержания 
 
Расчеты затрат времени и труда при производстве работ гидрогеологического 
содержания. 
Перед проведением опытных гидрогеологических работ в скважинах будут 
проведены следующие виды сопутствующих работ: 
–промывка и проработка разведочной скважины перед откачкой. 
Затраты времени на промывку интервалов опробования перед проведением опыта 
по откачке в разведочных скважинах согласно табл.64 [13] составят 0,27·5=1,35 ст/см. 
Затраты времени на проработку в интервалах опробования перед проведением 
опыта по откачке в разведочных скважинах согласно табл.65 [13] составят 0,51·5= 2,55 
ст/см. 
Перед проведением опытной откачки уровень в скважинах восстанавливается до 
статического. Продолжительность восстановления может составить до 3 бр/см. 
В качестве водоподъемного оборудования будет использован погружной насос 
«Grundfos» глубина загрузки которого может составлять при необходимости до 143 м. 
Затраты времени на подготовку и ликвидацию откачки в скважине с использованием 
насоса согласно ССН, вып. 1, часть 4. табл. 5 составят 1,19 бр/см. Для подъема воды 
используются трубы диаметром  20  мм. 
Согласно методике, откачка производится на одно понижение, затраты времени на 
которое составят до 9 бр/см. В процессе откачки ведутся систематические наблюдения за 
уровнем подземных вод и дебитом с частотой по общепринятой методике. По окончании 
35 
откачки в скважине ведутся наблюдения за восстановлением уровня. Время 
восстановления может составить до 5 бр/см. 
Затраты времени на выполнение гидрогеофизических исследований рассчитаны и 
приведены в разделе ГИС настоящего проекта. 
Затраты времени на камеральную обработку материалов гидрогеологических 
исследований участка работ по опыту работ составляют до 50 чел/дней. 
Лабораторные исследования проб подземных вод отобранных при проведении 
откачек  проведет ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр», который имеет 
необходимое для проведения анализов современное оборудование, квалифицированный 
персонал и аттестат аккредитации. Затраты времени на исследования одной пробы для 
определения макрокомпонентного состава  по расчетам испытательного центра составляет 
12,04 бр/час, с дополнительным определением некоторых микрокомпонентов составит 
40,26 бр/час. Стоимость бр/часа на  IV кв. 2013 года составляет 305 руб. Ориентировочная 
стоимость всего объема лабораторных исследований проб воды 27 212 рублей без НДС. 
 
Объем проб воды их консервация и затраты времени на их исследования 
Таблица 33 
Компонент Объем пробы, л Консервант 
Затраты времени, 
бр/час 
Макросостав воды 1,5 Без консерванта 12,04 
Двуокись углерода 
агрессивная 
0,5 Мраморная крошка 0,20 
Цинк 0,5 HCl 1,78 
Марганец 1 HNO3 0,76 
Свинец 1 HNO3 1,92 
Селен 0,5 HNO3 2,56 
Молибден 0,5 HNO3 1,92 
Фенолы 0,5 Na(OH) 5,4 
Кадмий 0,5 HCl 1,18 
Мышьяк 0,5 HCl 0,92 
Медь 0,5 HCl 1,18 
Нефтепродукты 0,5 Без консерванта 5,26 
Фтор 0,5 Без консерванта 0,48 
Литий 0,5 Без консерванта 0,96 
Барий 0,5 Без консерванта 0,96 
Стронций 0,5 Без консерванта 0,82 
Кобальт 0,5 Без консерванта 1,92 









Затраты времени на работы гидрогеологического содержания 
Таблица 34 






промывка скважины перед откачкой 5 0,27 1,35 
проработка скважины перед откачкой 5 0,51 2,55 
восстановление уровня после промывки и проработки 5 3 15 
подготовка/ликвидация откачки из скважины насосом 5 1,19 5,95 
опытная одиночная откачка 5 9 45 
восстановление уровня после откачки 5 5 25 
лабораторные работы (полный химический анализ пробы 
воды + агрессивность) 
4 12,24 48,96 
лабораторные работы (полный химический анализ пробы 
воды + агрессивность + микрокомпоненты) 
1 40,26 40,26 
камеральные работы   50 
ИТОГО: 184,07 
 






























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Составление ТЭО кондиций 
1 Сбор материалов для ТЭО кондиций 
1.1 
Переинтерпретация 
данных ГИС с 
учётом  новых 
данных, внесение  





240 6 40 8 16 13 3     




дм2 1971 1,6 1231,9 246,4 492,8 369,6 123,2     
2.2 Чертежи сложные дм2 1082 2,9 373,1 74,6 149,2 111,9 37,3     
3 Подсчёт запасов по вариантам кондиций 
3.1 









Продолжение таблицы 35 






мощностей,  расчет 
зольности с учетом 
засорения  
прослоями) 
блок 1800 18,3 98,4   49,2   49,2     
3.3 
Измерение 
площадей  по 
блокам 
блок 1800 12,6 142,9     71,5   71,4   
3.4 
Составление 




контролем  по 
горизонтам, углам 
падения, маркам и 
д.т.) 
блок 1800 43,4 41,5 12,5 12,5   16,5     
4 Составление текста и текстовых (табличных) приложений 
4.1 Таблицы  сложные стр. 500 0,8 625 62,5   250   312,5   
4.2 Текст стр. 200 0,7 285,7 142,8 142,9         
  Итого:       3047,8 546,8 967,3 816,0 333,8 383,9   
Составление геологического отчёта с подсчётом запасов в соответствии с утвержденными кондициями 




дм2 1233 1,6 770,6 154,1 308,3 231,2 77,1     
5.2 Чертежи сложные дм2 148 2,9 51,0 10,2 20,4 15,3 5,1     




Продолжение таблицы 35 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6 Подсчёт запасов в соответствии с утвержденными кондициями 
6..1 











мощностей,  расчёт 
зольности с учетом 
засорения  
прослоями) 
блок 1520 18,3 83,1   41,5   41,6     
6.3 
Измерение 
площадей  по 
блокам 
блок 1520 12,6 120,6     60,3   60,3   
6.4 
Составление 
таблиц подсчёта по 
пластам 
блок 1520 43,4 35 10,5 10,5   14     
7 Составление текста и текстовых (табличных) приложений 
7.1 Таблицы  простые стр. 150 0,9 167 16,7   66,7   83,6   
7.2 Таблицы сложные стр. 200 0,8 250 25   100   125   
7.3 
Таблицы очень      
сложные 
стр. 300 0,7 428,6 42,9   171,4   214,3   
7.4 Текст стр. 250 0,7 357,1 178,6 178,5         
  Итого:       2492,0 438,0 710,9 660,6 188,9 493,6   
  Всего:       5539,7 984,8 1678,2 1476,6 522,7 877,5   
8 Оформление материалов ТЭО кондиций и геологического отчёта        (х)- норма времени в отр. днях на ед. измерения) 
8.1 
Печать граф. 
приложений в 5-и 
экземплярах 




Продолжение таблицы 35 









чертежей в папке) 
папка 
5экз.х 2 
п.= 10  
папок 




папка 10 2 5         5   
9 Текст и текстовые приложения 
9.1 
Ввод в компьютер  
текста и текстовых 
приложений 
100 стр. 16 3х) 48       48     
9.2 
Печать в пяти 
экземплярах 
100 стр. 16,0*5=80 0,2х) 16 3,2         12,8 





5 экз. х 7 = 
35 кн. 
4 8,8 0,9         7,9 
9.5 Переплет кн. 35 2 17,5         17,5   
Итого оформление:     241,3 18,7  
7,4 48 22,5 144,7 






7.7 Расходы при съемке 
 
До базового лагеря, расположенного у участка работ, производственная группа 
доставляется автомобилем УАЗ. 
Местность самого участка работ не позволяет использовать автотранспорт, при 
выноске и съемке исполнитель передвигается от базового лагеря пешком. 
 












линии  (км.) 
По разведочной 
линии, (км.) 
1 1 Дополнительная 1-2 0,95 0,47 
2 3 р.л. 3-4 - 3,65 
3 4 р.л. 5-6 1,47 0,65 
4 Б. Листвяжка 7-11 0,67 1,92 
5 6 р.л. 12-14 1,61 1,02 
6 7р.л.  15-18 2,24 1,54 
7 7-8 р.л. 19-20 3,08 0,58 
   10,02 9,83 
 
                                                                                           Итого: 19,85 км 
Всего для выноски потребуется 39,7 км – путь туда и обратно. 
Для съемки устьев пробуренных скважин потребуется 39,7 пеших переходов. 
Всего для выноски проектных точек и съемки устьев пробуренных скважин 
потребуется  79,4  км.(39,7+39,7) пеших переходов. 
 
Нормы длительности переездов производственных групп на автомобиле УАЗ 
(ГАЗЕЛЬ). 
Съемку  устьев пробуренных скважин (20шт) планируется производить группами 
из 5 скважин. Планируем 4 заезда. Суммарный пробег автомобиля от базы предприятия до 
участка работ и обратно равен 1680 км (210·2·4). 
Количество рабочих смен равно: 16,8· 0,49 = (8,23)смен 
см.  ССН-93 вып 1, часть 1, таб. 40, стр. 60. 
 
Нормы  длительности пеших переходов производственных групп 
Всего 79,4  км пеших переходов. 
Количество рабочих смен равно: 7,94· 0,78 = (6,19) смен 





РАСЧЕТ   
основных расходов на перегоны транспортных средств при проведении полевых работ 









Затраты на оплату труда 13589 1,3 17666 
Отчисления на социальные нужды 5300 1,3 6890 
Материальные затраты 21606 1,06 22902 
Амортизация 4064 1,03 4186 
   51644 
                                                                СНОР-94 вып 1,часть 1,таб 10, строка 2 
В месяце 25,4 рабочих смен. Стоимость 1 бр/смены равна 51644/25,4=2033(руб).                                     
 
РАСЧЕТ 
основных расходов на пешие переходы производственных групп при проведении полевых 









Затраты на оплату труда 22864 1,3 29723 
Отчисления на социальные нужды 8917 1,3 11592 
   41315 
                                                  СНОР-94 вып 1,часть 1,таб 8, строка 5. 
В месяце 25,4 рабочих смен. Стоимость 1 бр/смены равна 41315/25,4=1626(руб.) 
 
Время, необходимое для определения местоположения одной точки 
– Выноска и закрепление точки – 80 минут. 
– Съемка устья пробуренной скважины – 120минут. 
При продолжительности 1 смены равной 6,65 час на 20 точек потребуется бр/смен : 
Выноска –  80·20=1600; 1600:60=26,67;26,67:6,65=4,01 
Съемка  – 120·20=2400; 2400:60=40,00;40,00:6,65=6,02 
 
7.8 Строительство временных зданий и сооружений 
 
Транспортные сооружения 
Расчистка дорог и площадок под буровые установки от снега 
Для обеспечения нормального подъезда к буровой установке необходимо 
периодически очищать подъездные пути от снега. Среднее расстояние подъездных путей 
к проектным скважинам, с учетом необходимости подъезда к ним окружными путями, 
составит в среднем 2 км. Ширина проезжей части – 3,5 м, средняя толщина снежного 




По данным метеорологических наблюдений среднее количество дней с метелями за 
зимний период составляет 20 дней. В такие дни чистку дорог необходимо производить 
дважды в сутки. По продолжительности работ в один зимний период объем работ 
составит: (2000·0,5·3,5)·2·20 = 140 000 м3. 
В зимний период предусматривается произвести 18 перевозок буровых установок. 
Для этого необходимо будет очистить от снега подъездной путь к площадке и очистить 
площадку под буровую установку. Среднее расстояние перевозки – 400 м, ширина дороги 
– 3,5м. Согласно ОСТ 41-96.-02-74 размер площадки – 30·30м. Средняя толщина снежного 
покрова по данным метеонаблюдений и опыта работ – 0,5 м. Объем работ будет определен 
следующим образом: 
подъездные пути – (400·3,5·0,5 )·18 = 12600 м3; 
площадки – (30·30·0,5)·18 = 8100 м3; 
ИТОГО: 20 700 м3. 
Всего предстоит убрать снега с дорог и площадок в количестве  160700 м3. Для 
этой цели будет использоваться бульдозер Б-170 М-1.01 ЕН. 
Затраты времени могут быть рассчитаны в соответствии ССН-93 вып.4 по таблице 
11. При этом можно классифицировать снег как рыхлый грунт 1 категории по трудности 
разработки. Затраты времени составят: 
1607(100м3)·0,38  =  610,66 час. или  76,3 маш. смен. 
 
Подъездные пути 
В пределах участка подъездные пути отсутствуют. Поэтому, для перевозки буровой 
установки между проектными скважинами на профилях и между профилями, а также 
проезда технологического транспорта необходимо производить строительство грунтовых 
дорог. Работы будут проводиться бульдозером Б-170 М-1.01 ЕН посредством рыхления и 
перемещения грунта из кюветов на земляное полотно. Всего предполагается построить 20 
км грунтовых дорог. 
Для обеспечения подъезда к каждой проектной скважине грунтовые дороги 
строятся в труднопроходимых и непроходимых для перевозки буровой установки и 
проезда технологического транспорта местах в условиях пересеченного рельефа. Всего на 
склонах водоразделов предусматривается построить 3 км грунтовых дорог. Остальные 
дороги будут, по возможности, располагаться в более удобных для их строительства 
местах на водоразделах. Согласно ССН вып.11, часть 2, табл. 150 составом работ по 
строительству дорог предусматривается лишь срезка растительного слоя и разработка 
грунта с перемещением на земляное полотно и его планировка и укатка. Для производства 
работ по формированию земляного полотна необходимо произвести планировку склонов в 
месте прохождения грунтовой дороги. Данные работы в состав работ не входят и должны 
предусматриваться дополнительно. Планировка будет производиться по всей 
протяженности грунтовых дорог. Ширина планировки 6 м с учетом ширины земляного 




порядка 1 м (при среднем угле откоса склонов 20º и ширине ложа 6 м). Грунты III – IV 
категории тяжелые глины и продукты механического разрушения горных пород, с 
перемещением их на расстояние до 10 м. Работы будут выполняться бульдозером Б-170 
М-1.01 ЕН мощностью 118 кВт. Нормы времени на разработку грунта бульдозером 
приводятся в ССН-93 вып. 4, табл. 11. 
Объем разработки грунта под строительство грунтовых дорог составит: 
20 000 м·6 м·1 м =  120 000 м3 
Затраты времени согласно ССН вып. 4, таб. 11-1-6  составят: 
1200 м3·0,47 час = 564 часа или 70,5 маш. смен 
В весенне-осенний период необходимо проводить работы по ремонту и 
поддержанию грунтовых дорог в рабочем состоянии. В состав работ входит засыпка 
промоин, выравнивание полотна после таяния снега и ливневых дождей, восстановление 
дороги после прохождения по ней тяжелой техники и буксировки буровой установки. 
Общая продолжительность проведения буровых работ 18 месяцев с началом работ 
в феврале 2014 года. Следовательно, ремонтные работы систематически будут проводится 
в течение 9 месяцев – май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь 2011 г. и май, июнь, 
июль 2015 г. В этот период ремонтные работы необходимо будет проводить каждую 
неделю в течение 1 машино-смены. Таким образом, всего на ремонт грунтовых дорог 
будет затрачено 36 маш. смен. Работы будут выполняться бульдозером марки Б-170 М-
1.01 ЕН.   
 
Подготовка площадок под буровые установки на склонах 
Из 20 проектируемых скважин 10 расположены на склонах водоразделов и логов. 
Исходя из среднего угла склонов в 20° и размера площадки, согласно ОСТ – 30·30м 
необходимо будет в пределах 1 площадки переместить грунт  III-IV   категории сечением 
165м2 на расстояние до 30м. Объем грунта  на 1 площадку – 4950 м3. Общий объем – 
49500м3. 
Затраты времени рассчитываются в соответствии ССН-92 вып.4 таблицей 11 для 
грунтов III-IV категории по трудности разработки с перемещением грунта за пределы 
площадки, то есть 30 м и более. Работы выполняются бульдозером Б-170 М-1.01 ЕН 
мощностью 118 кВт. Затраты времени составят : 
  495(100м³)·1,17 = 579,15 часа или 72,39 маш. смен. 
 
Общественные и коммунальные сооружения 
Базового лагеря на участке работ не будет, поэтому при каждой буровой установке 
будет два вагон-дома «Кедр». Один для временного проживания бурового персонала, 
другой для приготовления и приёма пищи.   
Согласно санитарным нормам возле каждой буровой установки необходимо 
сооружать передвижной каркасно-обшивной туалет на 1 очко. Таким образом будет 




101. Коэффициент за неполный состав работ – 0,5. Кроме того, чтобы не засорять 
окружающую среду мусором и пищевыми отходами при бурении каждой скважины будет 
выкапываться помойная яма, которая после ликвидации скважины также будет 
ликвидироваться путём закапывания. Нормы трудозатрат приведены в ССН-92 
вып.11,часть 2, таблица 145. 
В таблице 39 приведены все сведения об объемах строительства зданий и 
сооружений и ссылки на таблицы и нормы ССН, вып.4, 11 и другие источники. 
 
Сводная таблица 
строительства временных зданий и сооружений 
 Таблица 39 
№№ 
п/п 








1. Транспортные сооружения 
1.1 
Уборка снега с площадок и дорог 
бульдозером 
100м3 207 ССНв.4, т 11 
1.2 Грунтовые дороги профилированные 1 км 20 
ССН в.11 ч.2 
т.150 
1.3 Разработка ложа грунтовых дорог 100м3 1200 ССНв.4т.11 





Подготовка площадок на склонах 




2. Общественные и коммунальные сооружения 
2.1 Туалеты каркасно-обшивные на 1 очко туалет 2 ч.2 т.101 
2.2 Помойные ямы яма 20 ч.2 Т.103 
 
Туалеты и помойные ямы планируется размещать в пределах буровых площадок, 
что даст возможность при рекультивации буровой площадки ликвидировать туалетную и 
помойную ямы. 
 
7.9 Транспортировка грузов и персонала 
 
Транспортировка вахт 
Расчетное время производства буровых работ –18 месяцев или около 547 дней. 
Заезд вахт будет осуществляться 2 раза в месяц или 1 раз в 14 дней. Одновременно на 
вахту будет выезжать до 21 человека – 8 человек – буровые смены, 2 буровых мастера, 
начальник участка, 2 геолога, 4 водителя автотранспорта для подвозки технической воды, 
2 тракториста и 2 повара. Для транспортировки будут использоваться вахтовый автобус на 
базе автомобиля УРАЛ-4320 вместимостью 22+3 человека. 




До участка работ от базы предприятия– 200 км. С учетом проезда в оба конца 
общий пробег вахтового автомобиля составляет 400 км по дорогам 1, 2 категории и 10 км 
по бездорожью. Таким образом, пробег вахтового транспорта за время работ составит: 
39 заезда·(400 км + 10 км)·1 а/м = 15990 км. 
При средней скорости движения автомобиля, принятой для расчетов (с учетом 
остановок и подъёмов) в 45 км/час и продолжительности смены 6,65 час затраты 
вахтового транспорта составят: 
15990 км : 45 км/час : 6,65 = 54,67 маш. смен 
 
Транспортировка грузов 
Затраты на транспортировку грузов согласно «Инструкции по составлению 
проектов и смет» от 22.11.93г. № 108 определяются в процентах от сметной стоимости 
полевых геологоразведочных работ и строительства зданий и сооружений. Согласно 
справке фактические затраты по аналогичному проекту за предыдущие 2 года составили 
12,5 % от стоимости полевых работ и строительства временных зданий и сооружений. 
 
7.10 Охрана окружающей среды 
 
Сводный расчёт времени на работы по восстановлению 
рельефа и плодородного слоя 








Объём, 100 м3 
Норма    
времени, 







Восстановление рельефа и 
плодородного слоя на 
буровых площадках 




Восстановление рельефа и 
плодородного слоя на 
грунтовых дорогах 
до 10 м 300 0,38 
114 
14,25 




 Засыпка помойных ям и ям под туалеты 
Всего предполагается засыпать 20 помойных ям и 20 ям под туалеты. Ямы будут 
засыпаться вручную с послойным трамбованием грунта ручными трамбовками. Яма под 
отходы имеет средний размер 3×3×3,5 м =31,5 м3; яма под туалет – 1,5 м3. Данная работа 
по составу аналогична работам по засыпке канав и шурфов, поэтому для расчётов затрат 
времени и стоимости используются нормы времени и основных расходов ССН, вып. 4, 







Единица       
измерения 
Объём работ 
Норма         
времени, час 
ВСЕГО: 
час / смен 
Засыпка вручную м3 957 0,77 736,89/ 92,11 
 
При проведении опытных откачек воды из гидрогеологических скважин, они 
оборудуется водосливным тройником и водоотводом, длина которого составляет 10 м. 
Такое оборудование позволяет существенно снизить созданный напор воды. 
Гофрированный шланг в конце водоотвода (используется для заполнения мерной емкости 
при замере дебита скважины объемным способом), находясь на земле (когда не 
используется для проведения опыта), за счет коленообразной формы и гофрированности 
значительно гасит напор подаваемой воды и позволяет ей спокойно растекаться по 
поверхности земли в пониженные участки рельефа. Все это позволяет снизить какой-либо 
размыв почв до минимума. 
 
7.10.1 Охрана водной среды 
 
Геологоразведочные  работы будут проводиться за пределами охранных зон рек и 
ручьев в соответствии с их шириной, установленной для рек Кемеровской области. В 
случае необходимости размещения в охранных зонах разведочных скважин места их 
заложения будут согласовываться с Комитетом по охране природы. 
 Для предотвращения смыва дождевыми водами в реки и ручьи технического 
мусора, остатков ГСМ и др. при планировке буровых площадок и мест временного 
хранения ГСМ предусматривается обваловка  площадок земляным валом высотой не 
менее 1 м. 
Для сохранения и исключения загрязнения горизонтов подземных вод в проекте 
предусмотрены мероприятия по ликвидационному тампонированию скважин. Схема 
тампонажа и затраты на его проведение изложены в разделе «Вспомогательные 
работы…». 
Породный керн после проведения каротажа будет ликвидирован путем 
сбрасывания в зумпф. Геохимические исследования углей и углевмещающих пород 
района работ показали отсутствие примесей радиоактивных и токсичных веществ. 
Согласно «Инструкции по составлению проектов и смет на геологоразведочные работы» 
(п. 6.8.9.11.) нормы на сокращение и ликвидацию 100 м керна составляют: геолог – 0,5 
чел./дня, техник-геолог – 1 чел./день, рабочий II разряда – 2 чел./дня. Затраты транспорта 
– 0,25 маш.-смены грузового автомобиля. Всего предстоит сократить и ликвидировать 
11800 м породного керна. 
Итого: 
геолог – 59,00 чел./дня; 




рабочий II разряда –  236,00 чел./дня; 
транспорт –  29,50 маш.-смены. 
 
7.11 Прочие виды работ 
 
Организация и ликвидация работ 
Продолжительность полевых работ на проектируемом участке – 18 месяцев. Всё 
оборудование и жилье будет перед началом работ завозиться на участок работ, а по 
окончании – демонтироваться и вывозиться. Затраты на организацию и ликвидацию работ 
определяются в соответствии с «Инструкцией по составлению проектов и смет на 
геологоразведочные работы», утвержденной 22.11.93г. № 108. 
 
Подготовительный период 
В подготовительный  период изучены геологические материалы: 
– "Поле шахты им. С.М.Кирова в Ленинском районе Кузбасса, обобщение материалов 
геологоразведочных и эксплуатационных работ", выполнен трестом 
"Кузбассуглеразведка" в 1975 году; 
– "Поле шахты им. С.М.Кирова (блоки №3 и №4) в Ленинском геолого-экономическом 
районе Кузбасса", отчет по результатам доразведки 1987-1989гг., выполнен трестом 
"Кузбассуглеразведка" в 1990 году; 
– "Поле шахт им. С.М.Кирова и им. Ярославского в Ленинском угольном районе 
Кузбасса", выполненный трестом "Кузбассуглегеология" в 1952г. 
 
Таблица 42 



















Сбор посредством выписки 
текста 
100с 5,3 1,08 0,85 4,86 
2 
Сбор посредством выписки 
таблиц 
100с 0,87 1,19  1,04 
4 






8,1 0,34  
2,75 
 
 ИТОГО:     8,65 
 
Составление проектно-сметной документации 
Составление проектно-сметной документации включает в себя обобщение 
материалов ранее проведённых работ, нанесение горных выработок на проектную 




и пишется текст проекта и сметы.  По своему составу и условиям, работы по составлению 
проектов родственны камеральным работам по составлению геологических отчетов по 
угольным месторождениям. Поэтому, для определения затрат времени использованы 
фактические трудозатраты из опыта камеральных работ на составление аналогичных 
чертежей. В некоторые виды работ необходимо ввести понижающие коэффициенты за  
неполный состав работ (горно-эксплуатационные работы) или использование предыдущих 
периодов разведки (написание текста).  Составленные текст и табличные приложения 
будут набраны на компьютере. Стоимость работ по составлению проекта определяется 
сметно-финансовым расчетом. 

















1. Сбор материалов 
проведенных ранее работ и 
нанесение их на проектную 
графику 
дм2 1200 4,3 0,5 139,53 
2. Составление 
геологических разрезов и 
планов к проекту 
дм2 1009 6,0  168,17 
3.  Составление   расчетных 
таблиц (таблицы простые) 
табл. 28 0,9  31,11 
4. Составление текста стр. 90 0,7 0,7 90,0 
ИТОГО:     428,81 
В том числе по исполнителям      
Геолог I категории     428,81 
 
Проведение рекогносцировки и согласований работ с органами государственного 
надзора 
Для изучения условий проведения буровых работ и согласования их с органами 
охраны и рационального использования лесов необходимо предусмотреть 2 выезда на 
место работ главных специалистов предприятия, ведущего геолога  и начальника буровой 
партии. 
Затраты времени на рекогносцировку составят: главный инженер – 2чел/дн., 
главный геолог – 2чел/дн., начальник буровой партии – 2чел/дн., ведущий геолог – 






Резерв на непредвиденные расходы 
Резерв на непредвиденные работы определяется в соответствии с «Инструкцией по 
составлению проектов и смет на геологоразведочные работы» и «Протокола № ОМ-07/18-
пр совещания у заместителя Руководителя Федерального агентства по недропользованию 
Монастырных О. С.» от 11. 10. 2004 г. 
 
Полевое довольствие, премии, доплаты 
Продолжительность основных видов полевых разведочных работ (бурение 
скважин) составляет 18 месяцев или 547 суток. Расчетное количество одновременно 
работающих буровых установок равно 2 уст., исходя из этого, одновременно на полевом 
участке предусматривается работа 21 человек, в том числе: 8 человек – буровые смены, 2 
буровых мастера, начальник участка, 2 геолога, 4 водителя автотранспорта для подвозки 
технической воды, 2 тракториста и 2 повара. 
Количество оплачиваемых суток составит: 21·547 = 11487 сут. 
 
Командировочные расходы 
В период организации работ и проектирования предстоят 3 поездки специалистов в 
г. Кемерово в Управление по недропользованию по Кемеровской области для 
согласования и утверждения геологического задания и ПСД, а также оформления 
лицензии. По окончании полевых работ предстоят 3 поездки в г. Кемерово специалистов 
для представления в институт «Кузбассгипрошахт» геологических материалов для 
составления  ТЭО кондиций. Геологический отчет с подсчетом запасов и ТЭО кондиций 
представляются на экспертизу  и на утверждение их в ГКЗ (г. Москва) – 2 поездки. 






























1 2 3 4 5 6 7 
1 
Согласование геол. 
задания, утверждение ПСД 
в «Управление по 
недропользованию по 
Кемеровской области», 
оформление лицензии, г. 
КЕМЕРОВО 
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для  ТЭО кондиций в 
институт 
«Кузбассгипрошахт»,  г. 
КЕМЕРОВО 






1 2х2 500 + 3000 600 15200 
4 
Представление 
геологического отчета и 
ТЭО кондиций в ГКЗ на  
экспертизу и согласование, 
г. МОСКВА 
3 1 х 7 1000 + 6000 35000 252000 
5 
Защита запасов в ГКЗ, 
г. МОСКВА 
3 1 х 7 1000 + 6000 35000 252000 
 ВСЕГО:     533600 
 
Стоимость составления ТЭО кондиций и экспертиза отчета и ТЭО кондиций в 
ГКЗ 
Руководствуясь технико-экономическим обоснованием постоянных разведочных 
кондиций и составлением ТЭО по участкам «Разрез Черемшанский», участок «Мрасский», 
«Шахта Сибиргинская», выполненного ОАО «Кузбассгипрошахт», стоимость выполнения 
проектно-экономической оценки целесообразности отработки угольного месторождения 
или его части составляет на 01.01.2007г  порядка 8,0-10,0  млн. рублей в зависимости от 
категории сложности и принимаемой технологии работ. Стоимость экспертизы отчета и 
ТЭО кондиций в ГКЗ составит 3,5 млн. рублей. 
 
Стоимость земельного отвода под разведочные работы 
Буровые работы будут проводиться на сельхозугодиях различной формы 
собственности. Для бурения разведочных и гидрогеологических скважин предполагается 
сооружение 20 площадок размером 30 × 30 м и 20 км подъездных путей приходящихся на 
естественный рельеф. Площадь земель, которые непосредственно  будут  затронуты 
разведочными работами составит: буровые площадки (30×30×29 = 26 100 м2 или 2,61 га), 
подъездные дороги (20 000×6 = 120 000 м2 или 12 га). Всего 14,61 га. Земли под буровые 
площадки и подъездные пути будут использоваться временно, в период с февраля 2014 г. 
по июль 2015г. По окончании буровых работ и ликвидации разведочных и 
гидрогеологических скважин нарушенные земли будут рекультивированы. Размер 
возмещения возможного ущерба землевладельцам будет определяться, исходя из 







Сводный расчет сметной стоимости  разведочных работ на участке"Кировский-Глубокий" 
Таблица 45 













1 2  3 4 5 6 7 
I Основные расходы         111 694 404 




        1 324 506 
1 Предполевые работы 
ССН вып. 1 
ч.1 таб. 17 




расчет чел/дн 428,81 2 019,73 866 080 
2 Полевые работы         86 679 604 
2.1 Разведочное бурение 
 
      64 950 764 
2.1.1 
Бурение скважин   ССК-
76 
ССН вып. 5 
таб. 8 
  11 800   37 673 249 
  группа 0 - 500   п.м. 1 430 2 951,66 4 220 874 




      4 566 982 
2.2.1 Расширение скважин 
ССН вып. 5 
таб. 11 
        
  гр 0 - 500   100 п.м 0,9 3 405,05 3 065 




ССН вып. 5 
таб. 72 
        
  гр. 0 - 500   100 п.м 4,8 15 791,54 75 799 




ССН вып. 5 
таб. 72 
        
  гр. 0 - 500   100 п.м 3,36 26 648,22 89 538 
  гр 0 - 800   100 п.м 19,04 27 783,04 528 989 
2.2.4 
Промывка до и после 
обсадки перед 
каротажем 
ССН вып. 5 
таб. 64 
        
  гр 0 - 500   промыв 3 5 329,64 15 989 
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2.2.5 Проработка скважин 
ССН вып. 5 
таб. 65 
        
  гр 0 - 500   прораб 6 7 500,98 45 006 
  гр 0 - 800   прораб 34 7 820,41 265 894 
2.2.6 Замер уровня воды 
ССН вып. 1  
ч.4 таб. 22 
        
  гр 0 - 500   1 зам. 282 513,22 144 728 
  гр 0 - 800   1 зам. 2076 535,08 1 110 826 
2.2.7 
ГИС силами буровой 
бригады 
ССН вып. 3  
часть5 
        
  гр 0 - 500     3 41 334,35 124 003 








ССН вып. 5 
таб. 70 
        
  гр 0 - 500   скв. 3 11 843,65 35 531 
  гр 0 - 800   скв. 17 18 316,23 311 376 
2.2.8.2 Установка пробок 
ССН вып. 5 
таб. 66 
        
  гр 0 - 500   пробка 3 1 184,37 3 553 
  гр 0 - 800   пробка 17 1 234,80 20 992 
2.3 
Монтаж, демонтаж и 
перемещение(перевозка) 
ССН вып. 5 
таб. 81 
      596 505 
  гр 0 - 500   м/д 3 25 893,52 77 681 
  гр 0 - 800   м/д 17 30 519,09 518 825 
2.4 








ССН вып. 10 
таб. 11 





ССН вып. 1  
ч.1 таб. 31 
100 п.м 39,52 5 920,42 233 975 
2.7 Отбор проб из керна 
ССН вып. 1  
ч.5 таб. 29 
100 п.м 1,552 7 208,11 11 187 
2.8 
Отбор на первичную 
дегазацию проб 
ССН вып. 5 
таб. 75 
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2.9.1 
Промывка и проработка 
скважин перед откачкой 
ССН вып. 5 
таб. 64, 65 




  скв. 20 2 222,57 44 451 
2.9.3 
Подготовка  и 
ликвидация откачки из 
скажины 
ССН вып. 1  
ч.4 таб. 5 






скв. 20 6 527,52 130 550 
2.10 Геофизические работы         5 595 995 
2.10.1 Проектирование расчет чел/дн 30 2 135,27 64 058 





























ч.1 таб. 38 





ч.1 таб. 40 




        1 754 177 
2.12.1 




100м3 495 957,00 473 715 
2.12.2 Грунтовые дороги 
ССН вып.11 
ч.2 таб.150 
км 20 20 366,55 407 331 
2.12.3 Расчистка снега 
ССН вып.4 
таб.11 
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3 
Организация  и 
ликвидация полевых 
работ 
        1 671 902 
3.1 Организация 1,5*0,8   руб.     1 048 375 
3.2 Ликвидация 1,2*0,8   руб.     623 527 
4 Камеральные работы         10 430 396 
4.1 
Камеральные работы по 
составлению 
материалов для ТЭО и 
геологического отч. 
расчет чел/см 5856,2 1 742,79 10 206 127 
4.2 Камеральные ГИС расчет чел/дн 135 1 661,25 224 269 
Б 
Сопутствующие 
работы и затраты 




        753 046 
5.1 Строительство туалетов 
ССН вып.11 
ч.2 таб.101 






яма 20 16 949,18 338 984 












  руб     5 584 720 




        2 910 482 
  Полевое довольствие, расчет сут 11487 150,00 1 723 050 
  Командировки расчет       533 600 
  
Прочие виды работ и 
затрат 
проект       326 916 




проект       26 916 




проект       5 323 322 
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ГИС по определению 
ФМС горных пород 
проект       598 695 
  Всего по объекту:   руб.     140 652 743 
  НДС 18%   руб.     25 317 494 
  
Всего по объекту с 
НДС 
  руб.     165 970 237 
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